AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Ufficio Operativo di Piacenza

FIUME PO - SERVIZIO DI PIEENA NELL’AMBITO DELLE ARGINATURE POSTE A
DIFESA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA

ESERCITAZIONE “PO 2011~

28 maggio 2011

PROGRAMM A
Data Ora Operazione
27.5 Pulizia dei pozzetti rompitratta e delle guide:
Varchi 1 — 2 a cura del Genio Pontieri
9:00 Varchi3—-4-5-6-7-8-9-10-11 a cura del Comune
15:00 Caricamento paratoie e parcheggio dei mezzi (Comune — VV.F. -

Volontari) all'interno della Finarda

28.5 715 Presidio intersezione via Finarda / via N. Bixio e via Del Pontiere

7:30 (monumento caduti) da parte delle pattuglie della Pclizia Municipale
Posizionamento segnaletica e chiusura via N. Bixio (intero tratto} — via
Del Pontiere (intero tratto con accesso consentito solo a chi accede
alle Soc. Vittorino) — via Diete di Roncaglia (intero tratto)

Accesso nei luoghi dell’argine del personale AIPO e partecipanti
all’'esercitazione

Prelievo e trasporto sul posto dei sacchetti dal magazzino AIPO di
Mortizza a cura dei volontari

8:00 Posizionamento insacchettatrice e mezzi di supporto sotto il viadotto
aulostradale SATAP

Prelievo paratoie presso impianto idrovoro Finarda varchi 3 e 4 da
parte del Cocrdinamento e dei VV.F. e trasporto in loco

Prelievo delle paratoie dei varchi 1 e 2 da parte del Genio Pontieri e
posizionhamento in zona

9:00 Prelievo paratoie presso impianto idrovoro Finarda varchi 5~ 6 e 7 da
parte del Comune

Caricamento presso impianto idrovore Finarda delle paratoie dei
varchi 8 — 9 — 10 - 11 da parte del Coordinamento

N.B. = ingresso in via N. Bixio con accesso attraverso la centrale
EDIPOWER: 1° Cooordinamentc 2° Comune

9:30 Inizio montaggio delle paratoie presso tutti i varchi
Inizio preparazione sacchetti di sabbia e loro posizionamento
dentro gli sbarramenti

10:30 Visita autorita

12:00 Fine operazioni con smontaggio sbarramenti e trasporto nei posti di
deposito delle paratoie




